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Bericht und Antrag
betreffend
Genehmigung der Baukostenabrechnung Neubau BHKW der ÄRA Röti

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

1. Ausgangslage

1.1. Neunutzung Klärgas

Die Verwaltungskommission des Kläranlageverbands Röti hat am 8. April 2013 beschlossen, den

(Klär-)Gasliefer- und Wärmebezugsvertrag mit der IVF Hartmann AG nicht mehr zu verlängern.

Stattdessen sollte neu das Klärgas selbst genutzt und in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) ver-

strömt werden. Die dabei entstehende Wärme kann für die ÄRA Röti genutzt werden. Die Verwal-

tungskommission hat diverse Alternativen, namentlich auch mit Blick auf die Finanzierung, geprüft

und sich für die Variante «Neubau BHKW» entschieden.

1.2. Neuhauser Anteil

Am 17. Dezember 2013 legte der Gemeinderat dem Einwohnerrat den entsprechenden Bericht und

Antrag bezüglich des Neuhauser Anteils vor.

Der Neuhauser Anteil an den Investitionskosten für das Blockheizkraftwerk sollte sich demnach auf

Fr. 168'924.-belaufen:

Investitionskosten BHKW Fr. 968'000.-
Entnähme Ausgleichskonto -Fr. 104'000.-
Anteile Vertragsgemeinden -Fr. 39'981.-
Zwischentotal Fr. 824W9.-

Anteil Neuhausen am Rheinfall 20.5 % Fr. 168'924.-



Der Einwohnerrat bewilligte in seiner Sitzung vom 23. Januar 2014 diesen Kreditbetrag mit 16 : 0

Stimmen bei einer Enthaltung (vgl. Protokoll der Sitzung des Einwohnerrates vom 23.Januar 2014,

8.27).

2. Baukostenabrechnung

Planungsbeginn Anfang Oktober 2013

Projektkredit:

Flachdacharbeiten
Gartenarbeiten Dach
Diverses
Total Bau

Honorare/ Administratives
Diverses.

Total Baunebenkosten

BHKW
Gasleitung/Heizungsleitung
Krananlage
Diverses
Total maschinelle Ausrüstung

Starkstrom Installation
Messungen/Apparate
PLS/SPS
Diverses
Total Elektronik, Maschinen, Steuerung

Korrektur
Bauzinsen

Total Projekt
Alle Beträge sind ohne Mehrwertsteuer.

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr,
Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr,
Fr.

Fr.

Fr.

22'890.30
58'699.85

8'186.35
89776.50

121'453.05
14774.55

136'227.60

437'179.00
68'455.25
16723.25
3'211.35

525'568.85

53'576.70
9-416.75

53'072.00
6'510.00

122'575.45

0.09
93.32

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

F/L

Fr.

968'000-

89776.50

136'227.60

525'568.85

122'575.45

93.41

874-241.81

Der Projektkredit wurde somit um Fr. 93758.19 unterschritten. Gemäss der Baukostenabrechnung

berechnet sich der Anteil der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall an den Investitionskosten für das

Blockheizkraftwerk wie folgt:

Investitionskosten BHKW gemäss Baukostenabrechnung
Entnähme Ausgleichskonto
Anteile Vertragsgemeinden
Total Verbandsgemeinden
Anteil Neuhausen am Rheinfall 20.5 %

Fr.874'241.81
-Fr. 104'100.00

-Fr. 35'888.62

Fr. 734'253.19
Fr.150'521.91
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3. Bauabrechnung Neuhauser Anteil

Für Neuhausen am Rheinfall zeigt sich folgendes Bild:

Projekt

ÄRA Röti Neubau BHKW

Abwasserreinigung
KontolNV0124

Summe

Bewilligter
Kredit in Fr.

168'924.00

168'924.00

Jahr

2014
2015
2017
2018

Kosten in Fr.
Abrechnung

136'423.60
15'950.16
-1714.69

-137.16

150'521.91

Kostenunterschrei-
tung in Fr.

18'402.09

Die Rechnungen des Kläranlageverbands prüft die dafür bestimmte Rechungsprüfungskommission

des Verbands, weshalb der Gemeinderat auf eine zusätzliche Prüfung durch die Finanzkontrolle des

Kantons Schaffhausen verzichtet hat.

4. Antrag

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat folgenden Antrag:

Die Bauabrechnung des Projekts Neubau BHKW der ÄRA Röti mit einem Neuhauser Anteil
von Fr. 150'521.91 wird genehmigt.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES GEMEINDERATES
NEUHAUSEN AM RHEINFALL

A- -~x -

Dr. Stephan Rawyl
Gemeindepräsident

•"/-"

Jq/iine ^fitz
imeinqfeschreiberin

Beilage:
1) Bauabrechnung «Baukostenabrechnung Neubau BHKWARA Röti» vom 30. Mai 2015
2) Aufstellung der Gesamtinvestitionen «Blockheizkraftwerk» und Rechnungslegung an die Ver-

bandsgemeinden (ohne Datum)
3) IR Kontoblatt INV0124 vom 23.Januar 2019
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Baukostenabrechnung Neubau BHKW
Planungsbeginn Anfang Oktober 2013

Planungskredit: CHF 968'000.-

Flachdacharbeiten 22’890.30 CHF        
Gartenarbeiten Dach 58’699.85 CHF        
Diverses 8’186.35 CHF          
Total Bau 89’776.50 CHF          

Honorare / Administratives 121’453.05 CHF     
Diverses 14’774.55 CHF        
Total Baunebenkosten 136’227.60 CHF        

BHKW 437’179.00 CHF     
Gasleitungen/Heizungsleitung 68’455.25 CHF        
Krananlage 16’723.25 CHF        
Diverses 3’211.35 CHF          
Total Maschinelle Ausrüstung 525’568.85 CHF        

Starkstrom Installation 53’576.70 CHF        
Messungen/Apparate 9’416.75 CHF          
PLS/SPS 53’072.00 CHF        
Diverses 6’510.00 CHF          
Total EMSRT 122’575.45 CHF        

Total Projekt 874’148.40 CHF        

Beträge sind excl. MwSt.

Der Planungskredit wurde um 93’851.60 CHF        unterschritten.

Neuhausen, 30. Mai 2015
Abteilungsleiter Abwasser

Dominik Schnieper

KLÄRANLAGEVERBAND SCHAFFHAUSEN - NEUHAUSEN AM RHEINFALL - FEUERTHALEN - FLURLINGEN

ARA-RÖTI
Postadresse: Abwasserreinigungsanlage, Kläranlage Röti, Badstrasse 40, CH-8212 
Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +41 52 674 06 70
Fax.: +41 52 674 06 79
Mail: d.schnieper@abfall-sh.ch
MwSt. Nr. CHE-108.955.825

Baubeginn 15. April 2014 Inbetriebnahme BHKW 05. Juni 2014, 
Abschluss aller Arbeiten Ende Mai 2015



Aufstellung der Gesamtinvestitionen "Blockheizkraftwerk" und Rechnungslegung an die Verbandsgemeinden

Jahr

2014

2015

Ausgaben

Blocheizkraftwerk
92.503.000
Fr. (netto)

802'014.84

72'133.65

874'148.49

Bauzinsen

Kto. 92.509.000

Fr.

93.32

93.32

Vorsteuerkünzungen
Kto. 92:560.000

Fr.

Einnahmen

Bauzinsen

Kto. 92.669.000

Fr.

Bundesbeiträge
Kto. 92.660.000

Fr.

;ntnahmeAusgl.kto
92.662.200

Fr.

104'100.00

104'100.00

Inv.kostenanteil der
4 Vertragsgem.

Fr. (netto)

-32'527.18

-3'361.44

-35'888.62

Gesamtinvestitionen

Fr. (netto)

665'480.98

68772.21

734'253.19

Jahr Investitionskostenanteile
Verbandsgemeinden

Kto. 92.662.000

2014
2015

665'480.98
68772.21

Verteilung: Anteil Gemeinde
Neuhausen

20.50%

136'423.60
U'098.30

Anteil Gemeinde
Feuerthalen

6.80%

45'252.71
4'676.51

Anteil Gemeinde
Flurlingen

2.70%

17'967.99
1'856.85

Anteil Stadt
Schaffhausen

70%

465'836.69
48'140.55

Kontrollsumme

665'480.98
68772.21

734'253.19

alle Angaben ohne MWSt.

150'521.90 49'929.22 19'824.84 513'977.23
Aufstellung Rechnungslegungen




